
 

考える会の進め方について（案） 

協議会

第4回
（10/23）

第5回
（11～12月）

・今後検討が必要な項目について
・設計コンセプト（案）の提示

・考える会への引き継ぎ事項の確認
・成果（コンセプト）の確認

コンセプトを検討する

H27

基本
設計

H28

実施
設計

H29
工事

H30
工事
供用

考える会

第1回 立ち上げ、勉強会、
検討事項の検討

施設の利用・運営を検討する

第2回 やることについて検討

第3回以降 具体化への検討

設計への反映・部会間調整

運営計画策定、組織化 など

運
営
計
画
づ
く
り

開
業
準
備

店舗募集
契約手続き など
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