

～新庁舎建設スケジュールについて～

7月に基本設計を作成し、現在、実施設計を進めているところですが、今回は、新庁舎建設までのスケジュールについてお知らせします。

新庁舎の建設に当たっては、現在、建設場所である前庭の整地を行うとともに、9月20日には、新庁舎建設工事の施工者を選定するため、総合評価一般競争入札の公告を行いました。

今後は、本年中に、技術提案の審査と価格評価により施工者を決定するとともに、決定した施工者と町及び設計者の3者が協議し、施工者からの技術提案を反映させながら、令和6年2月中に実施設計を作成し、3月から工事に取り掛かる予定となっています。

令和5年7月 基本設計完成

新庁舎の建設に当たり、基本的な機能や構造などについて取りまとめたもので、7月にパブリックコメントを実施し作成しました。

令和5年7月～令和6年1月 新庁舎建設地等整備工事

新庁舎建設位置となる現庁舎の前庭を整地するとともに、前庭の樹木のうち、移植可能な樹木を新たな緑地に移植します。

令和5年9月～12月 施工者選定

技術提案と価格を総合的に評価する総合評価一般競争入札方式により、新庁舎建設の施工者を選定します。


令和6年2月 実施設計完成

新庁舎の設計図となる実施設計を、町、設計者、施工者の3者が協議しながら作成します。実施設計ができると、具体的な建設費などが決まります。

令和6年3月～令和8年3月 新庁舎建設工事

新庁舎は、令和8年3月の完成を目指しております。その後、開庁の準備が整い次第、供用開始を予定しています。

※「新庁舎建設特集」は随時発行を予定しています。



町ホームページ
(新庁舎建設サイト)



問総務課 ☎42 - 4811