

【北海道遠軽町】  
ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）  
13校（86.7％）
  
2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール
  - (1) ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール  
令和6年10月までに課題のある学校について、課題の特定を完了させる。
  
  - (2) ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール  
ネットワークアセスメントの結果を踏まえ、令和6年10月から順次改善策の検討を開始し、対象校における改善策を実施する。