
 

遠軽ＩＣ道の駅整備に係るスケジュール（案） 

年
度 

２７ ２８ ２９ ３０ ３１ ３２ 

月 4   7    10    1 4   7    10    1 4   7    10    1 4   7    10    1 4   7    10    1 4   7    10    1 

設
計 

                        

工
事 

                 

 

 

 

 

 

 

       

ス
キ
ー
場 

                        

※このスケジュールはあくまでも（案）ですので、取り扱いには十分ご注意願います。 

基本設計 

開発行為実施設計 

大型車庫 建築 

本体 
周辺 

実施設計 

倉庫
解体 

ﾛｯｼﾞ
解体 

大型車庫
外構 駐車場 仮設 

事務所 

ロッジ･道の駅供用開始 
（Ｈ31.12道の駅ﾌﾟﾚｵｰﾌﾟﾝ、 

ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰﾌﾟﾝは IC の開通に 

合わせる方向とする。） 

営業 営業 営業 
営業 
(仮設) 

営業 
(新設) 

営業 

F 
E 
C 

F 
E 
C 

体験ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 

ｵｰﾌﾟﾝ 

※FEC（ﾌｧｰｲｰｽﾄｶｯﾌﾟ） 

仮設 
事務所 
撤去 

ﾚｽﾄﾊｳｽ

解体 

資料２ 


